

Số: /TB-UBND

An Lão, ngày tháng năm 2021

### **THÔNG BÁO**

#### **Ý kiến kết luận của đ/c Đỗ Tùng Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Tổ công tác sắp xếp, di dời chợ Xuân Phong vào chợ mới Khu thương mại dịch vụ và dân cư Đồng Bàu**

Chiều ngày 23/3/2021, đ/c Đỗ Tùng Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Tổ công tác sắp xếp, di dời chợ Xuân Phong vào chợ mới Khu thương mại dịch vụ và dân cư Đồng Bàu. Tham dự họp có thành viên Tổ công tác. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện báo cáo thực hiện tiến độ công trình Khu thương mại dịch vụ và dân cư Đồng Bàu, nghe ý kiến tham gia của thành viên Tổ công tác dự họp, đ/c Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

- Hoàn thiện phương án đấu giá cho thuê diện tích bán hàng tại chợ Đồng Bàu, trình UBND huyện phê duyệt.

- Khẩn trương tổ chức nghiệm thu hạng mục PCCC của chợ, hoàn thiện các hạng mục công trình còn tồn tại trong chợ Đồng Bàu (điện, nước, ...) để đảm bảo bàn giao.

- Hoàn thiện thiết kế mẫu ki ốt các dãy còn lại để có cơ sở tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng quyền sử dụng đất các dãy nhà Ki ốt.

- Mời Trung tâm Y tế huyện kiểm tra công trình Trạm y tế xã An Hòa để hoàn thiện một số tồn tại của công trình. Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công Tường rào công ngõ Trạm y tế xã để tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện đưa vào sử dụng trước ngày **15/4/2021**.

2. UBND xã An Hòa tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, các tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Xuân Phong bàn giao, trả lại diện tích đất thuê để thực hiện kế hoạch di dời chợ Xuân Phong vào chợ mới Khu thương mại dịch vụ và dân cư Đồng Bàu. Đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tư pháp huyện mời các hộ đối thoại, tiếp thu ý kiến, đề xuất, nguyện vọng của các hộ. **Báo cáo UBND huyện trước ngày 05/4/2021.**

3. Giao Trung tâm Y tế huyện mời Sở Y tế tỉnh, Sở Tài chính tỉnh cùng Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện kiểm tra để thực hiện việc thanh lý tài sản Trạm y tế xã An Hòa theo quy định Nhà nước.

4. Một số ý kiến chỉ đạo khác.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện hoàn thiện các khu đất để đảm bảo các điều kiện tổ chức bán đấu giá, đẩy nhanh bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương thẩm định các lô đất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND huyện phê duyệt phương án.

- Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thống nhất đầu tư công trình: Điện khu thương mại dịch vụ dân cư Đồng Bàu, giao Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện triển khai thực hiện.

- Công tác giải phóng mặt bằng khu thương mại dịch vụ dân cư Đồng Bàu. Giao cho UBND xã An Hòa cùng Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tuyên truyền vận động 02 hộ dân thống nhất chính sách bồi thường theo quy định của Nhà nước. ***Báo cáo UBND huyện trước ngày 05/4/2021.***

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các CQ dự họp;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Thị Thu Hằng**